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1. Участники проекта

	Наименование 
участника проектной деятельности
	Ф.И.О., должность 

	Куратор муниципального проекта 
	

	Руководитель муниципального проекта
	Дорофеев Дмитрий Юрьевич, глава Вельского муниципального района.

	Администратор муниципального проекта
	Черняев Виктор Васильевич, первый заместитель главы -заместитель по инвестиционной политике

	Заинтересованные стороны
	администрация Вельского муниципального района;
Исполнительные органы государственной власти Архангельской области
муниципальные образовательные организации Вельского муниципального района;
муниципальные учреждения культуры Вельского муниципального района;
администрации муниципальных образований сельских поселений;
население Вельского муниципального района;
Субъекты малого и среднего предпринимательства.



2. Описание проекта
	Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект)
	Обеспечение комплексного развития Вельского муниципального района 
Участие муниципального образования в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Вельского района.

	Цель проекта
	Участие в достижении национальных целей, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» для создания комфортной среды проживания населения на территории Вельского муниципального района .

	Задачи проекта
	1. Улучшение демографической ситуации в районе
2. Развитие сферы общего образования
3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов
4. Улучшение экологической обстановки
5. Развитие сферы культуры
6.Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок
7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района
8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района

	Результат проекта
	В муниципальном образовании достигнуты целевые показатели по реализуемым национальным проектам; развита социальная инфраструктура, повышено качество оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, улучшено качество жизни населения района.



	Показатели проекта и их значение по годам
	Показатель 
	Базовое значение 2019
	Период, год

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	1. Улучшение демографической ситуации в районе.

	
	Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций, ед.
	3211
	220
	-
	-
	-
	-

	
	Доступность 
дошкольного
образования
детей в возрасте
от 1,5 лет до 3 лет, %
	82
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Доступность 
дошкольного
образования
детей в возрасте
от 3 лет до 7 лет, %
	100
	100
	

100
	

100
	

100
	

100

	
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %
	49,0
	50,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0

	
	Смертность от всех причин, (человек на 1000 человек ,  чел.
	13,1
	12,9
	12,7
	12,5
	12,3
	12,1

	
	Смертность населения трудоспособного возраста, случаев на 100 тыс.населения
	536,8
	528,3
	505,8
	481,5
	458,7
	431,4

	
	2. Развитие сферы общего образования

	
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс.чел.
	0,15
	0,20
	0,32
	0,46
	0,80
	0,85

	
	[bookmark: __DdeLink__993_3036078686]Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	54,4
	58
	65
	70
	75
	80

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченные дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности, %
	20
	23
	23
	24
	24,5
	25

	
	Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей, ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, %
	0
	27,6
	25
	25
	25
	25

	
	Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования, ед.
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед.
	0
	1
	2
	2
	2
	2

	
	Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Количество заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников, ед.
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	
	Созданы места в новых образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед.
	0
	428
	0
	0
	0
	0

	
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, %
	34
	46
	52
	58
	64
	70

	
	Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам , вовлечены в различные формы наставничества, %
	5
	10
	20
	35
	50
	70

	
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу, в том числе для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед.
	4
	5
	6
	-
	-
	-

	
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел.
	1240
	1380
	1860
	1860
	2050
	2050

	
	Обеспечение использования цифровой образовательной среды образовательными организациями, реализующими программы общего и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность 
	нет
	да
	да
	да
	да
	да

	
	3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов

	
	Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (нарастающим итогом), кв.м
	0
	0
	2392,4
	2392,4
	8330,6
	16259,2

	
	Количество граждан, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом), чел.
	0
	0
	109
	109
	359
	819

	
	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, ед.
	14
	8
	8
	8
	
	

	
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов.
	
	12
	15
	20
	25
	30

	
	Среднее значение индекса качества городской среды
	
	138
	144
	151
	151
	151

	
	4. Улучшение экологической обстановки

	
	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, ед.
	
	
	
	
	1
	

	
	Создания лесопаркового зеленого пояса
	
	1
	
	
	
	

	
	5. Развитие сферы культуры

	
	Количество посещений организаций культуры, ед.  (в том числе количество посещений культурно-досуговых учреждений и количество посещений библиотек)
	400540
	408470
	416400
	424380
	439970
	474750

	
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры, ед.
	4
	7
	
	2
	
	

	
	Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, чел. 
	26
	14
	13
	10
	10
	10

	
	Количество детских школ искусств, получивших современное оборудование, ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	
	6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок

	
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км
	3,611
	9,792
	10,28
	
	
	

	
	Количество ДТП со смертельным исходом на дорогах местного значения
	2
	0
	0
	0
	
	

	
	7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района

	
	Количество мероприятий реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствующем году, ед.
	
	12
	14
	14
	14
	14

	
	Увеличение количества объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом 
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района

	
	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, %
	
	30
	40
	50
	60
	70

	
	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между администрацией города, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, %  
	0
	0
	30
	50
	70
	90

	Дополнительные сведения о проекте
	-

	Сроки реализации проекта
	2020-2024 гг.
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3. Календарный план муниципального проекта 

	№
	Наименование мероприятия
	Группа мероприятия[endnoteRef:1] [1:  Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе. 
Основные группы мероприятий:
МРП – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и местного бюджета
ММП – мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
МИ – мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
ОИ – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы)] 

	Дата
начала
	Дата
окончания
	Ответственный исполнитель
	Результат

	
	1. Улучшение демографической ситуации в районе.


	1.1.
	Повышение доступности и создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

	-
	01.01.2020
	31.12.2024
	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии
	Созданы новые места в дошкольной образовательной организации - 220

	1.1.1.
	Строительство детского сада на 220 мест в г.Вельск  Вельского района Архангельской области
	МРП
	03.06.2019
	31.12.2020
	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии
	Ввод в эксплуатацию здания детского сада в 2020 году 

	1.2.
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом
	-
	01.01.2020
	31.12.2024
	Комитет по физической культуре и спорту Вельского муниципального района
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее чем 55 % доли занимающихся жителей района.
В 2024 году обустроено 3 новых плоскостных сооружения
В 2020 – 2 шт.;
В 2021 году -1 шт.


	1.2.1.
	Реконструкции спортивной площадки по ул. Песочная г. Вельска Архангельской области
	МРП
	01.02.2020 
	31.12.2020 
	Заместитель главы по городскому хозяйству и градостроительству муниципального образования «Вельское», ООО «АльянсСтрой», администрация Вельского муниципального района, администрация муниципального образования «Вельское», муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационного управления» г. Вельск
	Реконструирована и введена в эксплуатацию спортивная площадка по ул. Песочной г. Вельска Архангельской области. Площадью 300 0 кв.м. Обеспечено увеличение количества доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

	1.2.2.
	Установка спортивно-технологического оборудования в МО «Муравьёвское» для создания малой спортивной площадки, закупаемой за счет федерального бюджета в рамках Государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта»
	ММП
	01.02.2020
	15.10.2020
	Администрация Вельского муниципального района Архангельской области, администрация МО «Муравьёвское», ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области
	Введена площадка для сдачи норм ВФСК ГТО в д.Горка Муравьевская.
Созданы условия для максимального вовлечения населения района в систематическое занятия физической культурой и спортом, развитие массового количества всех слоев населения в сдаче норм ВФСК ГТО, приобщение широких слоев населения к здоровому образу жизни. 

	1.2.3.
	Строительство спортивной площадки в МО «Муравьевское»
	МРП
	01.01.2020
	31.08.2020
	Администрация МО «Муравьевское», жители
	Построена спортивная площадка в МО «Муравьевское» д.Филяевская с обустройством беговой дорожки, установлен спортивный комплекс для детей от 6 лет (рукоход, перекладины, лестница для лазания, наклонная сетка), установлен спортивный комплекс для детей от 14 лет (комплект из 7 турников, шведская стенка, скамья для пресса, брусьев, турников для отжиманий и гимнастических колец), установлены качели, скамейки, урны,  обустроена площадка для пляжного волейбола, установлена камера наружного наблюдения..

	1.2.4.
	Устройство бесшовного спортивного покрытия беговых дорожек спортивного комплекса МБУДО «Вельская ДЮСШ» 
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2022
	Администрация Вельского муниципального района Архангельской области, муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационного управления» г. Вельск, МБУДО «Вельская ДЮСШ»
	Обустроено  1800 кв.м. бесшовного эпоксидо-каучукового покрытия  толщиной 5 мм.
Улучшена деятельность организаций физкультурно-спортивной направленности, внедрен спортивный стиль жизни жителей Вельского района, улучшена подготовка сборных команд Вельского района для участия в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, укреплена спортивная  материально-техническая база Вельского района. 

	1.2.5.
	Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2024
	Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области
	Проведено 471 физкультурное мероприятие среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста.


	1.2.5.1
	Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области
	Проведено 92 физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста в 2020 г.;


	1.2.5.2
	Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области
	Проведено 93 физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста  в 2021 г.

	1.2.5.3
	Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области
	Проведено 94 физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста в 2022 г.


	1.2.5.4
	Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения
	ММП
	01.01.2023
	31.12.2023
	Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области
	Проведено 95 физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста в 2023 г.


	1.2.5.5
	Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения
	ММП
	01.01.2024
	31.12.2024
	Администрации Вельский муниципальный район Архангельской области, Комитет по физической культуре и спорту администрации Вельский муниципальный район Архангельской области
	Проведено 97 физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, населения среднего и старшего возраста в 2024 г.


	1.3.
	Разработка и внедрение на территории Вельского муниципального района муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
	ММП
	01.01.2020
	01.09.2020
	Заместитель главы по социальным вопросам
	Муниципальная программа разработана и введена в действие в в2020 году.

	
	2. Развитие сферы общего образования


	2.1.
	Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в образовательных организациях
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2024
	Управление образования Вельского района
	Проведен ремонт 5 спортивных залов.
В 2020 году – 2 ед.  
В 2021  году – 3 ед.

	2.1.1
	Ремонт спортивного зала МБОУ «Пежемская средняя школа №14»
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление образования Вельского района
	Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы.

	2.1.2
	Ремонт спортивного зала МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ №24»
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление образования Вельского района
	Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы.

	2.1.3
	Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ№3»
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	Управление образования Вельского района
	Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы.

	2.1.4
	Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №4»
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	Управление образования Вельского района
	Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы.

	2.1.5
	Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №92»
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	Управление образования Вельского района
	Проведен капитальный ремонт спортивного зала школы.

	2.2.
	Создание материально-технической базы для открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» 

	МРП
	01.01.2020
	31.12.2024
	Управление образования Вельского района
	Открыты центры цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе 6 учреждений образования:
в 2020 году – 3 ед.
в 2021 году – 3 ед.

	2.2.1
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «Пежемская СШ»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление образования Вельского района
	Открыт центр цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Пежемская СШ»

	2.2.2
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «Благовещенская СШ»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление образования Вельского района
	Открыт центр цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Благовещенская СШ»

	2.2.3
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «Солгинская СШ»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление образования Вельского района
	Открыт центр цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Солгинская СШ»

	2.2.4
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «Шунемская СШ»
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Управление образования Вельского района
	Открыт центр цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Шунемская СШ»

	2.2.5
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «Долматовская СШ»
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Управление образования Вельского района
	Открыт центр цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «Долматовская СШ»

	2.2.6
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «СШ №90»
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Управление образования Вельского района
	Открыт центр цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «СШ №90»

	2.3.
	Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей

	МРП
	01.01.2020
	31.12.2024
	Управление образования Вельского района
	2630 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория».

	2.3.1
	Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей

	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление образования Вельского района
	200 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в 2020 году.

	2.3.2
	Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей

	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Управление образования Вельского района
	320 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в 2021 году.

	2.3.3
	Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей

	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Управление образования Вельского района
	460 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в 2022 году.

	2.3.4
	Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей

	МРП
	01.01.2023
	31.12.2023
	Управление образования Вельского района
	800 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в 2023 году.

	2.3.5
	Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей

	МРП
	01.01.2024
	31.12.2024
	Управление образования Вельского района
	850 участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» в 2024 году.

	2.4.
	Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление образования Вельского района
	Внедрено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в 2020 году.

	2.5.
	Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление образования Вельского района
	Создан муниципальный опорный центр на базе МБОУ ДО «ДДТ» в 2020 году.

	2.6.
	Разработка и внедрение дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед.
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление образования Вельского района
	Разработан и внедрен дистанционный курс дополнительного образования в 2020 году.

	2.7.
	Создание заочной школ (ежегодной сезонной школы) для мотивированных школьников, ед.
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Управление образования Вельского района
	Создана заочная школа (ежегодная сезонная школа) для мотивированных школьников в 2021 году

	2.8.
	Создание мест в новых образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед.
	МРП
	01.01.2020 
	31.12.2020
	Управление образования Вельского района
	Создано 428 мест новых образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2020 году.

	
	3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов


	3.1.
	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»
	МРП
	01.01.2020
	01.12.2024
	Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района
	Расселение аварийного жилищного фонда– 16259,2 кв.м.


	3.1.1
	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»
	МРП
	01.01.2021
	01.12.2021
	Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района
	Расселение  2392,4 кв.м. аварийного жилищного фонда– в 2021 году.
.

	3.1.2
	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»
	МРП
	01.01.2023
	01.12.2023
	Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района
	Расселение  5938,2 кв.м. аварийного жилищного фонда– в 2023 году.
.

	3.1.3
	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»
	МРП
	01.01.2024
	01.12.2025
	Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района
	Расселение  7928,6 кв.м. аварийного жилищного фонда– в 2024 году.
.

	3.2.
	Формирование современной городской среды
	МРП
	01.01.2020
	01.12.2024
	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района
	Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов муниципального образования

	3.2.1.
	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Вельского района
	МРП
	01.01.2020
	01.12.2022
	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района
	Благоустройство 24 общественных территории.


	3.2.1.1
	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Вельского района
	МРП
	01.01.2020
	01.12.2020
	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района
	Благоустройство 8 общественных территории
в 2020 году.


	3.2.1.2
	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Вельского района
	МРП
	01.01.2021
	01.12.2021
	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района
	Благоустройство 8 общественных территории
в 2021 году.


	3.2.1.3
	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Вельского района
	МРП
	01.01.2022
	01.12.2022
	Управление капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района
	Благоустройство 8 общественных территории
в 2022 году.


	3.3.
	Благоустройство сельских территорий
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2024
	Администрации сельских поселений
	Благоустроено 9  территорий

	3.3.1
	Благоустройство сельских территорий
	МРП
	01.01.2020
	01.08.2020
	Администрация МО «Усть-Вельское» 
	Благоустроена 1 территория в д.Прилуцкая. Установка качелей, каруселей, песочницы, детских игровых и спортивных комплексов в 2020 году.

	3.3.2
	Благоустройство сельских территорий
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Администрации сельских поселений
	Благоустроены 2 территории в 2021 году.

	3.3.3
	Благоустройство сельских территорий
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Администрации сельских поселений
	Благоустроены 2 территории в 2022 году.

	3.3.4
	Благоустройство сельских территорий
	МРП
	01.01.2023
	31.12.2023
	Администрации сельских поселений
	Благоустроены 2 территории в 2023 году.

	3.3.5
	Благоустройство сельских территорий
	МРП
	01.01.2024
	31.12.2024
	Администрации сельских поселений
	Благоустроены 2 территории в 2024 году.

	4. Улучшение экологической обстановки

	4.1.
	Повышение качества питьевой воды для населения
	МРП
	01.06.2020
	31.12.2023
	Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района
	Повышение доли населения Вельского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем до 86,2 %. Ввод после реконструкции станции ВОС города Вельск. 

	4.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск»
	ММП
	01.06.2020
	30.09.2021
	Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района
	Получение государственной экспертизы проектно-сметной документации, получение экспертизы достоверности сметной стоимости. 

	4.1.2.
	«Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск»
	МРП
	01.10.2021
	31.12.2023
	Управление по инфраструктурному развитию Вельского муниципального района
	Ввод в эксплуатацию водопроводно-очистных сооружений в г.Вельск после реконструкции. Подключены 3 новые скважины к системе централизованного водоснабжения.
Обеспечено качественной питьевой водой дополнительно 68,7 % населения Вельского района, что составляет 22.9 тыс. человек. 

	4.1.3.
	Создание лесопаркового зеленого пояса в МО Кулойское»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Администрация МО «Кулойское»
	Создан лесопарковый зеленый пояс, площадью 0,8 га в п.Кулой  МО Кулойское»

	
	5. Развитие сферы культуры


	5.1.
	Строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 

	
	01.01.2020
	31.12.2024
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Капитально отремонтированы 9 объектов культуры, в том числе здания культурно-досуговых учреждений и здания библиотек 
В 2020 году – 7;
В 2022 году – 2.

	5.1.1.
	Капитальный  ремонт СП МБУК «РКЦ» «Аргуновский сельский дом культуры»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Отремонтирована кровля здания, заменены окна, двери

	5.1.2.
	Капитальный  ремонт СП МБУК «РКЦ» «Муравьевский КСК»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Отремонтирована кровля здания, фасад, крыльцо

	5.1.3
	Капитальный  ремонт СП МБУК «РКЦ» «Ракуло-Кокшеньгский сельский дом культуры»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Отремонтирована кровля здания

	5.1.4
	Капитальный  ремонт СП МБУК «РКЦ» «Шунемский сельский дом культуры»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Отремонтирована кровля здания

	5.1.5
	Капитальный  ремонт СП МБУК «ВБС» «Центральная библиотека»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Отремонтирован фасад (покраска) здания

	5.1.6
	Капитальный  ремонт СП МБУК «ВБС» «Георгиевская библиотека»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Отремонтировано аварийное здание

	5.1.7
	Капитальный  ремонт СП МБУК «РКЦ» «Лиходиевский сельский дом культуры»
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Отремонтирована кровля здания

	5.1.11
	Капитальный  ремонт СП МБУК «РКЦ» «Низовский  сельский дом культуры»
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Отремонтирована кровля здания

	5.1.12
	Капитальный  ремонт СП МБУК «РКЦ» «Долматовский  сельский дом культуры»
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Отремонтирована кровля здания

	5.2.
	Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2024
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Обучено 57 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди). 


	5.2.1
	Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Обучено 14 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации в 2020 году.


	5.2.2
	Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Обучено 13 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации в 2021 году.


	5.2.3
	Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Обучено 10 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации в 2022 году.


	5.2.4
	Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре
	МРП
	01.01.2023
	31.12.2023
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Обучено 10 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации в 2023 году.


	5.2.5
	Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре
	МРП
	01.01.2024
	31.12.2024
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Обучено 10 специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации в 2024 году.


	5.3.
	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и оборудованием


	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Оснащение 1 учреждения музыкальными инструментами и оборудованием в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры

	5.3.1
	Оснащение МБУ ДО «Вельская детская школа искусств» музыкальными инструментами и оборудованием
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Управление культуры, туризма и по делам молодёжи
	Музыкальные инструменты: 
Пианино (отечественного производства) 1 шт.
Пианино(зарубежного производства) 1шт.
Баян концертный (отечественного производства) 1шт.
Баян ученический ( отечественного пр-ва) 1шт.
Гармонь серийная (отеч.пр-ва) 1шт.
Оборудование:
1. Кресла для зрительного зала (отеч.)
2. Звуковое оборудование (отеч.)
3. Звуковое оборудование (иностранного пр-ва)
4. Световое оборудование (отеч)
5. Хоровой станок, - 1шт. шкафы с закрытыми и открытими витринами (отеч)
6. Проектор мультимедийный, ноутбук (заруб пр-ва) 1шт. 
7. Доска интерактивная (экран) (отечественного пр- ва) 1шт. 
Литература :
Учебные материалы.

	6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок

	6.1.
	Ремонт дорого местного значения
	ММП
	2020
	2021
	Управление инфраструктурного развития, администрации поселений.
	Произведен ремонт 20,072 км дорог местного значения до 2021 года


	6.1.1
	Ремонт дорого местного значения
	ММП
	2020
	2020
	Управление инфраструктурного развития, администрации поселений.
	Произведен ремонт 9,792 км дорог местного значения в 2020 году


	6.1.2
	Ремонт дорого местного значения
	ММП
	2021
	2021
	Управление инфраструктурного развития, администрации поселений.
	Произведен ремонт 10,28 км дорог местного значения в 2021 году


	6.2.
	Профилактика дорожно-транспортного травматизма
	ММП
	2020
	2022
	Управление инфраструктурного развития, администрации поселений.
	Установлены новые дорожные знаки, оборудованы  2 пешеходных перехода в соответствии с требованиями ГОСТ.
Проведено уличное освещение.

	7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района

	7.1
	Анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, в целях дополнения перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или)  пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее-соответственно Перечень и СМиСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП
	ММП
	2020
	2024
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
	Ежегодно до 1 октября размещен актуализированный Перечень на официальном сайте администрации. 
Структура раздела по имуществу на официальном сайте администрации приведена в соответствие с рекомендациями АО «Корпорация «МСП».


	7.1.1
	Актуализация Перечня в 2020 году
	ММП
	2020
	2020
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации.

	7.1.2
	Актуализация Перечня в 2021 году
	ММП
	2021
	2021
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
	Структура раздела по имуществу на официальном сайте администрации приведена в соответствие с рекомендациями АО «Корпорация «МСП».
Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации.

	7.1.3
	Актуализация Перечня в 2022 году
	ММП
	2022
	2022
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации.

	7.1.4
	Актуализация Перечня в 2023 году
	ММП
	2023
	2023
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации.

	7.1.5
	Актуализация Перечня в 2024 году
	ММП
	2024
	2024
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации.

	7.2
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ 
информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП 
об образовательных программах, курсах, в том числе модульных, направленных на развитие 
предпринимательских компетенций, о семинарах, конференциях, тренингах проводимых на территории Российской Федерации
	МРП
	2020
	2024
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	К 2024 году размещено не менее 25 материалов для СМиСП на официальном сайте администрации, в социальной сети «В Контакте». 

	7.2.1
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2020 году
	МРП
	2020
	2020
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Размещено не менее 5 материалов для СМиСП 

	7.2.2
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2021 году
	МРП
	2021
	2021
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Размещено не менее 5 материалов для СМиСП 

	7.2.3
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2022 году
	МРП
	2022
	2022
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Размещено не менее 5 материалов для СМиСП 

	7.2.4
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2023 году
	МРП
	2023
	2023
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Размещено не менее 5 материалов для СМиСП 

	7.2.5
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2024 году
	МРП
	2024
	2024
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Размещено не менее 5 материалов для СМиСП 

	7.3
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП
	ММП
	2020
	2024
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Проведено к 2024 году не менее 25 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 5 бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования.

	7.3.1
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2020 году
	ММП
	2020
	2020
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Проведено не менее 5 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 1бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования.

	7.3.2
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2021 году
	ММП
	2021
	2021
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Проведено не менее 5 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 1бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования.

	7.3.3
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2022 году
	ММП
	2022
	2022
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Проведено не менее 5 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 1бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования.

	7.3.4
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2023 году
	ММП
	2023
	2023
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Проведено не менее 5 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 1бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования.

	7.3.5
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2024 году
	ММП
	2024
	2024
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Проведено не менее 5 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 1бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования.

	7.4
	Создание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2020
	2024
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Создан Совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. К 2024 году проведено не менее 18 заседаний

	7.4.1.
	Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2020
	2020
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Создан Совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности  и проведено не менее 2 заседаний Совета. 

	7.4.2.
	Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2021
	2021
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

	7.4.3.
	Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2022
	2022
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

	7.4.4.
	Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2023
	2023
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности . 

	7.4.5.
	Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2024
	2024
	Отдел муниципальных закупок,  экономики и прогнозирования 
	Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности . 

	8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района

	8.1.
	Реализация комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме администрации города или муниципальных бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги
	МРП
	2020
	2024
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, Управление капитального строительства, архитектуры и экологии, Управление образования, Архивный отдел, Отдел по организационной работе, делопроизводству и обращениям граждан.
	На территории Вельского муниципального района обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме администрации МО или муниципальных бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги

	8.2.
	Создание официального сайта администрации района и поселений на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
	МРП
	2021
	2021
	Отдел КИО и ТЗИ
	Обеспечена  возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной администрацией МО в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов  информационно-контентного наполнения

	8.3.
	Проведение организационно-технических мероприятий  в целях использования Централизованной системы хранения электронных документов, обеспечивающая долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в администрации города
	МРП
	С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО
	2024
	Отдел КИО и ТЗИ, архивный отдел, Правовой отдел.
	Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов власти

	8.4.
	Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
	
	С момента принятия соответствующих изменений в НПА РФ
	2024
	Правовой отдел, Отдел КИО и ТЗИ.
	Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов муниципального образования в электронной форме через ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

	8.5.
	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота  (ЮЗЭДО) и ее сервисов администрацией района
	МРП 
	С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО
	2024
	Правовой отдел, Отдел КИО и ТЗИ.
	Внедрен в деятельность администрации района межведомственный ЮЗЭДО с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях




4. Бюджет муниципального проекта.

	№ п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Базовое значение
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023¹
	[bookmark: RANGE!G3]2024¹

	1. Улучшение демографической ситуации в районе.

	1.1.
	Повышение доступности и создание условий для дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет:
	0
	219425,94687
	0
	0
	0
	0

	 
	федеральный бюджет 
	0
	214 822,3905
	0
	0
	0
	0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	областной бюджет 
	0
	4 384,13042
	0
	0
	0
	0

	 
	местный бюджет
	0
	219,42595
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетные источники
	0
	
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	Строительство детского сада на 220 мест в городе Вельск Вельского района Архангельской области: МРП
	0
	219425,94687
	0
	0
	0
	0

	 
	федеральный бюджет 
	0
	214 822,3905
	 
	 
	 
	0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	областной бюджет 
	0
	4 384,13042
	 
	 
	 
	0

	 
	местный бюджет
	0
	219,42595
	 
	 
	 
	0

	 
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.2.
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом
	800,0
	4840,432
	4777,4
	1000,0
	1100,0
	1200,0

	 
	федеральный бюджет 
	0
	654,507
	0
	0
	0
	0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	областной бюджет 
	0
	2272,723
	0
	0
	0
	0

	 
	местный бюджет
	800,0
	1618,082
	4777,4
	1000,0
	1100,0
	1200,0

	 
	внебюджетные источники
	0
	295,111
	0
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Реконструкция спортивной площадки по ул. Песочная г. Вельска Архангельской области (МРП)
	-
	2837,65
	-
	-
	-
	-

	 
	федеральный бюджет 
	 -
	0 
	 -
	 -
	 -
	 -

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 -
	0 
	 -
	 -
	 -
	 -

	 
	областной бюджет 
	-
	2200,0
	-
	-
	-
	-

	 
	местный бюджет
	-
	627,65 
	-
	-
	-
	-

	 
	внебюджетные источники
	- 
	10,0
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.2.2.
	Установка спортивно-технологического оборудования в МО «Муравьёвское» для создания малой спортивной площадки, закупаемой за счет федерального бюджета в рамках Государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», ММП
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-

	 
	федеральный бюджет 
	 -
	 
	 -
	 -
	 -
	 -

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 -
	 
	 -
	 -
	 -
	 -

	 
	областной бюджет 
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	 
	местный бюджет
	-
	100,0 
	-
	-
	-
	-

	 
	внебюджетные источники
	- 
	 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.2.3.
	Строительство спортивной площадки в МО «Муравьевское» (МРП)
	-
	1102,773
	-
	-
	-
	-

	 
	федеральный бюджет 
	-
	654,507
	-
	-
	-
	-

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	областной бюджет 
	-
	72,723
	-
	-
	-
	-

	 
	местный бюджет
	-
	90,432
	-
	-
	-
	-

	 
	внебюджетные источники
	-
	285,111
	-
	-
	-
	-

	1.2.4.
	Устройство бесшовного спортивного покрытия беговых дорожек спортивного комплекса МБУДО «Вельская ДЮСШ» (ММП)
	-
	-
	3877,4
	-
	-
	-

	 
	федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	областной бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	местный бюджет
	-
	-
	3877,4
	-
	-
	-

	 
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.5.
	Проведение физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ММП)
	800,0
	800,0
	900,0
	1000,0
	1100,0
	1200,0

	 
	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	областной бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	местный бюджет
	800,0
	800,0
	900,0
	1000,0
	1100,0
	1200,0

	 
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Проведение в муниципальных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, правильного питания (ММП)
	мероприятие реализуется без привлечения финансирования

	2. Развитие сферы общего образования

	2.1.
	Повышение доступности и создание комфортных условий в общеобразовательных организациях
	2347,738
	6065,52435
	10700,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	1341,51
	2160,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	1721,0
	2995,736
	4680,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	626,783
	1728,27835
	3860,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в образовательных организациях (МРП)
	1847,738
	4565,52435
	10700,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	1341,51
	2160,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	1721,0
	2995,736
	4680,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	126,783
	228,27835
	3860,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.1
	Ремонт спортивного зала МБОУ «Пежемская средняя школа №14»  (МРП)
	0,0
	2226,25735
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	654,15191
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	1460,79153
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	111,31391
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.2
	 Ремонт спортивного зала МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ №24»  (МРП)
	0,0
	2339,267
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	687,35809
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	1534,94447
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	116,96444
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.3
	 Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №3»  (МРП)
	0,0
	0,0
	2400,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	720,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	1560,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.4
	 Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №4»  (МРП)
	0,0
	0,0
	2400,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	720,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	1560,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.5
	 Ремонт спортивного зала МБОУ «СШ №92»  (МРП)
	0,0
	0,0
	2400,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	720,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	1560,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Создание материально-технической базы для открытия центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (МРП)
	500,0
	300,0
	1500,0
	0
	0
	0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	500,0
	300,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «Пежемская СШ»
	0,0
	100,0
	0
	0
	0
	0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.2
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «Благовещенская СШ»
	0,0
	100,0
	0
	0
	0
	0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «Солгинская СШ»
	0,0
	100,0
	0
	0
	0
	0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.4
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «Шунемская СШ»
	0,0
	0,0
	500,0
	0
	0
	0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.5
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «Долматовская СШ»
	0,0
	0,0
	500,0
	0
	0
	0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.6
	Открытия центров цифрового
и гуманитарного профилей
«Точка роста» базе МБОУ «СШ №90»
	0,0
	0,0
	500,0
	0
	0
	0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей (МРП)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов

	3.1.
	Реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» (МРП)
	0
	112139,0
	0
	285512,4894
	394189,18922
	429949,63398

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	
109896,22
	
0
	
279802,23961
	
386305,40544
	
421350,64032

	 
	областной бюджет 
	0,0
	2234,78
	0
	5424,7373
	7489,5946
	8169,04303

	 
	местный бюджет
	0,0
	8,0
	0,0
	285,51249
	394,18918
	429,94963

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.2.
	Формирование современной городской среды (МРП)
	24416,42
	15841,35
	14285,62
	14894,15
	
	

	 
	федеральный бюджет 
	21172,31
	13862,65
	13725,40
	14310,06
	
	

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	
	

	 
	областной бюджет 
	432,09
	282,91
	280,11
	292,04
	
	

	 
	местный бюджет
	27876,1
	1695,79
	280,11
	292,04
	
	

	 
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.2.1.
	Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Вельского района (МРП)
	488,45
	0
	0
	0
	
	

	 
	федеральный бюджет 
	445,83
	0
	0
	0
	
	

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	 
	областной бюджет 
	9,1
	0
	0
	0
	
	

	 
	местный бюджет
	9,1
	0
	0
	0
	
	

	 
	внебюджетные источники
	24,42
	0,0
	0
	0
	
	

	3.2.2.
	Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Вельского района (МРП)
	23917,97
	15841,35
	14285,62
	14894,14
	
	

	 
	федеральный бюджет 
	20726,48
	13826,54
	13725,40
	14310,06
	
	

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0
	0
	
	

	 
	областной бюджет 
	422,99
	282,91
	280,11
	292,04
	
	

	 
	местный бюджет
	2778,508
	1695,79
	280,11
	292,04
	
	

	 
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.3.
	Благоустройство сельских территорий  (МРП)
	
	927,997
	
	
	
	

	 
	федеральный бюджет 
	
	565,74
	
	
	
	

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	 
	областной бюджет 
	
	62,86
	
	
	
	

	 
	местный бюджет
	
	78,16759
	
	
	
	

	 
	внебюджетные источники
	
	221,22941
	
	
	
	

	3.3.1
	Благоустройство сельских территорий в д.Прилуцкая  (МРП)
	
	927,997
	
	
	
	

	 
	федеральный бюджет 
	
	565,74
	
	
	
	

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	 
	областной бюджет 
	
	62,86
	
	
	
	

	 
	местный бюджет
	
	78,16759
	
	
	
	

	 
	внебюджетные источники
	
	221,22941
	
	
	
	

	4. Улучшение экологической обстановки

	4.1.
	Повышение качества питьевой воды для населения
	0,0
	3500,0
	4500
	0,0
	189864,93
	*

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	185881,74
	*

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	*
	*

	 
	областной бюджет 
	0,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	3983,19
	*

	 
	местный бюджет
	0,0
	1000,0
	4500
	0
	*
	*

	 
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	*
	*

	4.1.1.
	 Разработка проектно сметной документации «Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск»
	0,0
	3500,0
	4500
	*
	*
	*

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	*
	*
	*
	*

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	*
	*
	*
	*

	 
	областной бюджет 
	0,0
	2500,0
	*
	*
	*
	*

	 
	местный бюджет
	0,0
	1000,0
	4500
	*
	*
	*

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	*
	*
	*
	*

	4.1.2.
	 «Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск»
	0,0
	*
	*
	*
	189864,93
	*

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	*
	*
	*
	185881,74
	*

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	*
	*
	*
	*
	*

	 
	областной бюджет 
	0,0
	*
	*
	*
	3983,19
	*

	 
	местный бюджет
	0,0
	*
	*
	*
	*
	*

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	*
	*
	*
	*
	*

	5. Развитие сферы культуры

	5.1.
	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культуры (ММП)
	7183950,67
	8157,827
	0,0
	4630,903
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	1251541,88
	0,000
	0,00
	3736,182
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,000
	0,0
	0,000
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	5278598,21
	1374,842
	0,00
	455,1313
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	653810,58
	6782,985
	0,00
	439,590
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,000
	0,0 
	0,000
	0,0
	0,0

	5.1.1.
	Проведение  капитального  ремонта СП МБУК «РКЦ» «Аргуновский сельский дом культуры» (ММП)
	0,0
	519,902
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	519,902
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,000
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.2.
	Проведение капитального ремонта  СП МБУК «РКЦ» «Муравьевский КСК» (ММП)
	0,0
	3048,196
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	3048,196
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.3.
	Проведение капитального ремонта СП МБУК «РКЦ» «Ракуло-Кокшеньгский сельский дом культуры» (ММП)
	0,0
	1480,454
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	*
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	1480,454
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	5.1.4.
	Проведение капитального ремонта СП МБУК «РКЦ» «Шунемский сельский дом культуры» (ММП)
	0,0
	1324,915
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	1324,915
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.5.
	Проведение капитального ремонта  СП МБУК «ВБС» «Центральная библиотека» (МРП)
	0,0
	158,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	40,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	118,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.6.
	Проведение  капитального  ремонта СП МБУК «ВБС» «Георгиевская библиотека» (МРП)
	0,0
	499,459
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	464,496
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	34,963
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,000
	 0,000
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.7.
	Проведение капитального ремонта СП МБУК «РКЦ» «Лиходиевский сельский дом культуры» (ММП)
	0,0
	191,045
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	191,045
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.8.
	Проведение  капитального  ремонта СП МБУК «РКЦ» «Низовский  сельский дом культуры» (МРП)
	0,0
	0,0
	0,0
	2540,75519
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	2035,57967
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	266,17552
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,00
	0,00
	239,000
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,000
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.9.
	Проведение капитального ремонта СП МБУК «РКЦ» «Долматовский  сельский дом культуры» (МРП)
	0,0
	0,00
	0,0
	2090,14780
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	1700,60202
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	188,95578
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,00
	0,0
	200,590
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.
	Повышение квалификации специалистов отрасли культуры на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуре (МРП)
	мероприятие реализуется без привлечения финансирования

	5.3.
	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и оборудованием (МРП)
	0,0
	0,0
	8494,22227
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	7568,30004
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	840,92223
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	85,00
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.1.
	Оснащение МБУ ДО «Вельская детская школа искусств» музыкальными инструментами и оборудованием (МРП)
	0,0
	0,0
	8494,22227
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	7568,30004
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	840,92223
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	85,00
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок

	6.1.
	Ремонт дорог местного значения (ММП)
	0,0
	30510,2
	32035,71
	
	
	

	 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	 
	областной бюджет
	0,0
	26289,49
	27603,96
	
	
	

	 
	местный бюджет
	0,0
	4220,71
	4431,75
	
	
	

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	6.2.
	Профилактика безопасности дорожного движения
	500,0
	650,0
	700,0
	750,0
	
	

	 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	местный бюджет
	500,0
	650,0
	700,0
	750,0
	
	

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района

	7
	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района
	0,0
	0,0
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0

	 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	100,0
	150,0
	200,0
	250,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района

	8.
	Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района
	
	
	
	
	
	

	 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВСЕГО по проекту, в т.ч.:
	
	402183,3868
	85975,362
	296832,7414
	535354,1192
	431399,634

	
	федеральный бюджет 
	
	231246,79750
	31877,93004
	9622,012
	185881,74
	0

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	109896,22
	
	279802,23961
	386305,4054
	421350,64032

	
	областной бюджет
	
	42821,96742
	33075,599
	5195,8836
	11472,7846
	8169,04303

	
	местный бюджет
	
	18218,40189
	21021,837
	2212,60649
	1694,18918
	1879,94963

	
	внебюджетные источники
	
	516,34041
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	* Объемы финансирования будут уточнены после доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия.


	
	
	
	
	

	
	

























5. Риски муниципального проекта
	№
	Наименование риска
и ожидаемые последствия
	Мероприятия 
по уменьшению вероятности и степени влияния рисков
	План реагирования 
на случай возникновения риска

	Улучшение демографической ситуации в районе.

	1.
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта(нарушения в выполнении плана-графика работ, некачественное выполнение работ)
	1. Осуществление контроля за исполнение подрядчиком (поставщиком) условий контракта
2. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом
	Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации

	2.
	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальных программ, проектов, в следствие чего невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов
	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации города в сфере реализации муниципальных программ, проектов

	Привлечение специалистов

	Развитие сферы общего образования

	3.
	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, в следствие чего:
невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов
	Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов

	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов.

	4.
	Срыв сроков проекта 
	Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение 

	Привлечение специалистов

	5.
	Увеличение степени сложности мероприятий проекта
	Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение 

	Привлечение специалистов

	6.
	Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон
	Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта

	Организация и проведение координирующих совещаний 

	7.
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта(нарушения в выполнении плана-графика работ, некачественное выполнение работ)
	1. Осуществление контроля за исполнение подрядчиком (поставщиком) условий контракта
2. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом
	Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации

	  Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов

	8.
	Отказ участия граждан в реализации мероприятий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»: отказ от софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
	Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы
	Проведение дополнительных встреч с гражданами по вопросу реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

	Улучшение экологической обстановки

	9.
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	- контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством РФ;
- экспертиза результатов, предусмотренных контрактом
	Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством РФ

	10.
	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:
невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов
	Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов.
	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов.

	Развитие сферы культуры

	11.
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта(нарушения в выполнении плана-графика работ, некачественное выполнение работ)
	1. Осуществление контроля за исполнение подрядчиком (поставщиком) условий контракта
2. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом
	Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации

	Мероприятия, направленные на развитие  малого и среднего предпринимательства и  поддержка  индивидуальной
предпринимательской инициативы в Вельском районе

	12
	Не проведение районных мероприятий с участием субъектов МСП по причине  отсутствия заявок на участие в них
	Проведение информационной компании среди  субъектов МСП о проводимых мероприятиях,  проведение прямых консультаций субъектов МСП  по участию в мероприятиях 
	Рассылка материалов по проводимым  мероприятиям  на электронную почту предпринимателей, организация внеочередных встреч с  руководителями  МСП

	13
	Недостаточная обеспеченность
финансовыми ресурсами мероприятий
муниципальной программы, вследствие
чего: невозможно реализовать ряд основных мероприятий и достигнуть запланированные значения целевых показателей
	Осуществление мониторинга финансового  обеспечения мероприятий   муниципальной
программы с последующей оценкой последствий. Своевременная
актуализация муниципальной программы
	Мониторинг и оценка эффективности
программных мероприятий с целью возможного
перераспределения средств внутри
муниципальной программы


	Мероприятия, направленные на внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных  (муниципальных) услуг

	14
	Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы  федерального и областного уровня для реализации мероприятий
	Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению
	Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, запрос на внесение изменений в муниципальный проект 

	15
	Срыв сроков  проведения мероприятий по  внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных  (муниципальных) услуг
	Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации  мероприятий  
	Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ

	16
	Недостаточное количество необходимого оборудования для   внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных  (муниципальных) услуг
	Мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации  мероприятий, планирование финансовых средств  для приобретения  оборудования  
	Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ
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6. Методика расчета показателей проекта
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Формула расчета/способ определения
	Периодичность сбора
	Официальный источник данных

	1.
	Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций
	единиц
	Количество созданных дополнительных мест дошкольных образовательных организаций путем введения в эксплуатацию новых дошкольных образовательных организаций в отчетном году
	ежегодная
	На основании данных Управления образования Вельского района

	2.
	Доступность дошкольного
образования детей в возрасте
от 1,5 лет до 3 лет
	проценты
	Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования 
	ежеквартальная
	Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ» 

	3.
	Доступность дошкольного
образования детей в возрасте
от 3 лет до 7 лет
	проценты
	Отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования 
	ежеквартальная
	Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ» 

	4.
	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культуры и спортом
	единиц
	Количество образовательных организаций, обновивших   материально-техническую базу для занятий физической культуры и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в отчетном году
	ежегодная
	Комитет по физической культуре и спорту Вельского района

	5.
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет
	проценты
	Количество граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (на основании статистического отчета 1-ФК) / общая численность населения в возрасте 3-79 лет на основании статистической отчетности х 100%
	ежегодная
	Статистический отчет
 1-ФК

	7.
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
	тыс.чел.
	Число участников, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию в отчетном году
	ежеквартальная
	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации

	8.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	проценты
	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет 
	ежегодная
	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования

	9.
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	единиц
	Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в отчетном году
	ежегодная
	Управление образования

	10.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	человек
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в отчетном году
	ежеквартальная
	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, на базе которых реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

	11.
	Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (нарастающим итогом)
	кв.м
	И4.1 = SUM So i, где
Sоi – i-ая расселяемая площадь жилых помещений за отчётный год, кв. м.
	ежегодная
	Управление инфраструктурного развития Вельского района


	12.
	Количество граждан, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом)
	человек
	И4.0 = SUM So i, где
Sоi – i-ое количество граждан, улучшивших жилищные условия за отчётный год, чел.
	ежегодная
	Управление инфраструктурного развития Вельского района


	13.
	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды
	единиц
	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в отчетном году
	ежегодная
	Данные муниципальных образований сельских поселений, включенные в муниципальные программы сельских поселений формирования современной городской среды на 2020-2024 годы

	14.
	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды
	единиц
	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в отчетном году
	ежегодная
	Данные муниципальных образований сельских поселений, включенные в муниципальные программы сельских поселений формирования современной городской среды на 2020-2024 годы

	15.
	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой
	единиц
	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой в отчетном году
	ежегодная
	Управление инфраструктурного развития Вельского района


	17.
	Количество посещений организаций культуры 
	человек
	Абсолютный показатель= количество посещений общедоступных библиотек+количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры
	ежеквартальная
	Форма № 7-НК КИАС; АИС

	18.
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры
	единиц
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры в отчетном году
	ежеквартальная
	На основании мониторинга управления культуры Вельского района

	19.
	Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования 
	человек
	Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования в отчетном году
	ежеквартальная
	На основании мониторинга управления культуры Вельского района

	20.
	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и оборудованием


	единиц
	Количество детских школ искусств, получивших современное оборудование в отчетном году
	ежеквартальная
	На основании мониторинга управления культуры Вельского района

	21.
	Оснащение МБУ ДО «Вельская детская школа искусств» музыкальными инструментами и оборудованием
	единиц
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в отчетном году
	ежеквартальная
	На основании мониторинга управления культуры Вельского района

	22.
	Доля заявлений на получение муниципальной услуги, поданных в электронном виде:
2020 год – 30 процентов;
2021 год – 40 процентов;
2022 год – 50 процентов;
2023 год – 60 процентов;
2024 год – 70 процентов.
	процентов
	Дцв = Кцв / Кв * 100%,
где:
Дцв – доля заявлений на получение  муниципальной услуги, поданных в электронном виде гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, проценты;
Кцв – количество заявлений на получение муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения в электронном виде, единиц;
Кв – общее количество заявлений на получение муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, единиц.

	ежеквартальная
	На основании данных, внесенных органами местного самоуправления в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2009 № 1088 
«О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»), 
формы федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения 
о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» 

	23.
	Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, 
2020 год – 90 процентов;
2021 год – 100 процентов;
2022 год – 100 процентов;
2023 год – 100 процентов;
2024 год – 100 процентов.
	процентов
	
где:
 – доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, проценты;
n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;
i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы; 
СЭД i– коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер i:
, если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;
, если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;
No – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единиц. 
	ежеквартальная
	Источником информации для расчета показателя являются данные органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
(с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муниципального района)



7. Команда проекта
	№
	Роль в команде
	ФИО
	Должность
	Контактные данные 
(e-mail, телефон)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Дорофеев Д.Ю
	глава Вельского муниципальный район»
	dorofeev@velskmo.ru
(81836) 6-21-82

	2.
	Администратор муниципального проекта 
	Черняев В.В.
	первый заместитель главы -заместитель по инвестиционной политике
	Chernyaev0703@mail.ru
(81836) 6-06-41

	Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту

	3.
	Участник муниципального проекта 
	Джанаева Ю.Н.
	Руководитель аппарата Вельского муниципального района
	velsraimsu@velskmo.ru
(81836) 6-10-32

	1. Улучшение демографической ситуации в районе.

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Черняев В.В.
	заместитель главы по инфраструктурному развитию
	Chernyaev0703@mail.ru
(81836) 6-06-41

	
	Участник муниципального проекта
	Подолян О.В.
	Начальник управления образования Вельского муниципального района
	Podolyan-o@list.ru
(81836) 6-28-76

	
	Участник муниципального проекта
	Калашников Е.А.
	Председатель комитета по физической культуре и спорту Вельского муниципального района
	velsksport@ya.ru
(81836) 6-10-13

	2. Развитие сферы общего образования

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Дементьева Ж.П.
	заместитель главы по социальным вопросам
	Kasablanka2014@yandex.ru
(81836) 6-25-60

	
	Участник муниципального проекта
	Подолян О.В.
	Начальник управления образования Вельского муниципального района
	Podolyan-o@list.ru
(81836) 6-28-76

	3. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Овсянкин А.В.
	заместитель главы по инфраструктурному развитию
	ark-ovsyankin@yandex.ru
(81836) 6-22-91

	
	Участники муниципального проекта
	Туркин С.О.
	Начальник Управления капитального строительства, архитектуры и экологии Вельского муниципального района
	arhivelsk@mail.ru
(81836) 6-21-44

	4. Улучшение экологической обстановки

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Овсянкин А.В.
	заместитель главы по инфраструктурному развитию
	ark-ovsyankin@yandex.ru
(81836) 6-22-91

	5. Развитие сферы культуры

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Дементьева Ж.П.
	заместитель главы по социальным вопросам
	Kasablanka2014@yandex.ru
(81836) 6-25-60

	
	Участник муниципального проекта
	Аверьянова Н.В.
	начальник управления культуры Вельского муниципального района
	Kasablanka2014@yandex.ru
(81836) 6-25-60

	6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Овсянкин А.В.
	заместитель главы по инфраструктурному развитию
	ark-ovsyankin@yandex.ru
(81836) 6-22-91

	7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Вельского муниципального района

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Черняев В.В.
	заместитель главы по инфраструктурному развитию
	Chernyaev0703@mail.ru
(81836) 6-06-41

	8. Развитие цифровой экономики на территории Вельского муниципального района

	
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Черняев В.В.
	заместитель главы по инфраструктурному развитию
	Chernyaev0703@mail.ru
(81836) 6-06-41

	
	Участник муниципального проекта
	Джанаева Ю.Н.
	Руководитель аппарата Вельского муниципального района
	



